
Unwägbarkeiten bei einer 
energetischen 

Gebäudesanierung

Andreas Bierbaum: Bauleiter

Norman Diehl: Prokurist, Leiter Vermietung



Mai 2003: Aufgabenstellung

• 01.09.2003: Beginn der energetischen 
Sanierung

• 01.09.2003: freie Dachgeschoss-
wohnungen 



Unwägbarkeiten
01.09.2003 Baubeginn

03.06.2003 spätester Termin für die Modernisierungsankündigung

Mieterversammlung vor der Modernisierungsankündigung

Gespräche mit den Dachgeschoßmietern vor der Mieterversammlung

Anfang Mai 2003 Detailplanung



Dachgeschoßmieter

• langjährige und ältere Mieter
• Sanierungsmaßnahme in 

Einzelgesprächen erläutern
• Möglichkeiten aufzeigen

Umsetzung
Renovierungsarbeiten
etc.



Mieterversammlung

• Alle Projektbeteiligte stellen die energetische 
Sanierungsmaßnahme vor

• Vorbereitung auf die 
Modernisierungsankündigung

• Transparente Erklärung der Mietanpassung
• Vorbereitung auf die Bauphase (Lärm, 

Schmutz, etc.)
• Motto: „Vertrauen schaffen“ 



Umzugsmanagement
• Alternativen

1. Ersatzwohnung
Geplanter Leerstand
Ausstattung bzw. Sanierung der 
Ersatzwohnung

2. Hotelunterbringung

3. Zuschuss statt Versorgung mit Wohnraum



Nebenkosten

• Spedition
• Telefonummeldung
• Mietausfall Dachgeschoß und 

Ersatzwohnungen
• Kosten für Sanierung / Ausstattung der 

Ersatzwohnungen



„Vermittlerrolle“ 

Handwerker Mieter



Zusammenfassung

• Aufgabenstellung
• Unwägbarkeiten
• Dachgeschoßmieter
• Mieterversammlung
• Umzugsmanagement
• Nebenkosten
• Vermittlerrolle



und denken Sie immer daran ....

Ruhe bewahren, 

das klappt schon!



www.hwb-hofheim.de


